ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 10 del 31-08-17

Redatta su iniziativa: ☐ **DEL PRESIDENTE** ☒ **D'UFFICIO**

OGGETTO: Lavori di "Completamento della rete fognaria della zona Nord di Agrigento". CUP C43J11001700004 – CIG 9755024C08. Decreto n. 265/2014. Ratifica atto di ammissibilità Certificato di Collaudo.

IL DIRETTORE

Vista la proposta redatta dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Giuseppe Milano, dei lavori di cui in oggetto, allegata per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto:

il parere favorevole sulla regolarità tecnica espressa dal Dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 142/90 come recepita con L.R. n.48/91, con le modifiche ex art.12 L.R. 30/2000;

il parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 come recepita dalla L.R. 30/2000

il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

la L.R. 26/93;

l'O.R.EE.LL.;

lo Statuto dell'A.T.I.

la legge 152/2006 e ss.mm.ii.

la convenzione per la concessione del S.I.I. ed opere connesse, sottoscritta in data 27/11/2007 tra questa Autorità di Ambito e Girgenti acque SpA;

il D.D.G. n.782/2014 con il quale è stato cofinanziato l'intervento in oggetto;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta, redatta dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Giuseppe Milano, dei lavori di cui in oggetto, allegata per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dare atto che dal presente atto non scaturisce alcuna spesa a carico del bilancio dell'Ente.

Il Direttore
Ing. Bernardo Barone

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

Pareri espressi ai sensi della Legge 142/90 e successive modifiche e d integrazioni così come recepito dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di determinazione di cui sopra

Aragona, li 29 Agosto 2017

Il Collaboratore a contratto
Ing. Giuseppe Milano

Non comporta spese a carico dell'Ente

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9
Piazza Trinacria - Edificio A.S.I.
Zona Industriale di Agrigento
92021 ARAGONA (AG)
Tel. 0922.441961 - Fax n. 0922.591733
Email: protocollo@atiag9.it - Pec: atiag9@pec.it

DOCUMENTO ISTRUTTORIO: del responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Milano

Proposta di determina n. 3 del 28-8-2014

Oggetto: Lavori di "Completamento della rete fognaria della zona Nord di Agrigento". CUP C43J11001700004 – CIG 9755024C08. Decreto n. 265/2014. Ratifica atto di ammissibilità Certificato di Collaudo.

Il responsabile unico del procedimento propone di approvare la seguente determinazione:

NARRATIVA

PREMESSO:

- che in applicazione dell'art.9, comma 3°, della legge 5 gennaio 1994, n.36 e dell'art. 69 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e dei D.P.Reg. n. 114 del16 maggio 2000 e D.P.Reg. del 7 agosto 2001 tra i comuni della provincia di Agrigento e la stessa provincia di Agrigento è stato costituito un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, denominato "Consorzio di ambito" ATO di Agrigento";

- che con deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2007 il Commissario ad acta ha aggiudicato, in via definitiva, la gestione del servizio idrico integrato e dei lavori connessi nell'ambito territoriale ottimale Agrigento all'ATI con capogruppo ACOSET che con rogito notarile n. 37500 del 14 marzo 2007 costituiva la società per azioni denominata " Girgenti Acque;

- che il Consorzio d'Ambito di Agrigento ha affidato in concessione, giusto atto notaio Fanara 27/11/2007 rep. 29374 racc. 936, a norma dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000, la gestione del S.I.I. di cui all'art. 4 della L. 36/94 e l'esecuzione dei lavori connessi alla Girgenti acque SpA;

- che in particolare l'oggetto della gara di concessione di cui al bando, pubblicato sulla GUCE il 19/04/2006 e sulla GURS n. 18 parte II del 5/5/2006, ed il relativo disciplinare di gara contenevano anche l'esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alla gestione del S.I.I., in forza della facoltà prevista dall'art.113 comma 5 ter D.lgs 267/2000 secondo cui, nel caso di procedura
con evidenza pubblica, " *gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete*..... ";

-con disposizione del Direttore Generale del 18-06-2008, l'ing. Giuseppe Milano è

stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.lgs.co n. 163/2006 per l'intervento relativo ai lavori di "Completamento della rete fognaria della zona Nord di Agrigento";

- che l'intervento in oggetto è inserito nel Programma degli interventi infrastrutturali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Azione, finalizzato al superamento delle criticità ambientali e al raggiungimento degli standard di servizio di breve-medio termine necessari alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, approvato da parte dell'Autorità d'Ambito con delibera Commissario ad acta n. 6 del 06/12/2011 e che l'intervento in oggetto rientra nell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

- che l'intervento in questione rientra tra le opere inserite nell'Accordo di Programma Quadro(APQ) sottoscritto tra Stato, Regione in data 31/03/2013;
-

VISTO:

- il progetto esecutivo di " Completamento della rete fognaria della zona Nord di Agrigento". CUP C43J11001700004 – CIG 9755024C08. dell'importo complessivo di € 4.980.510,00, corredato del verbale di verifica del 11/11/2013,, ai sensi del comma 6 e 7 dell'art. 54 del D.P.R. 207/2010 , e relativo rapporto conclusivo redatto in pari data dall'ing. G. Principato, appositamente incaricato dal Direttore Generale con disposizione del 22/10/2012, approvato in linea tecnica dal R.U.P., ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2012 n.12, con parere n. 2 del 18/12/2013 sulla base della determinazione motivata di conclusione del procedimento relativo alla Conferenza i Servizi del 4/09/2013, adottata con deliberazione n. 17 del 17/09/2013 del Commissario Liquidatore del Consorzio A.T.O. di Agrigento, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto d'assenso di competenza delle Amministrazioni partecipanti o comunque invitate dal RUP e risultate assenti;

- la determinazione n. 1 del 10 Gennaio 2014, la Società Concessionaria, Girgenti Acque S.p.A., ha approvato il progetto dei lavori di " Completamento della rete fognaria della zona Nord di Agrigento". CUP C43J11001700004 – CIG 9755024C08" - cod. APQ 33374 per l'importo di € 4.980.510,00 "ed ha dato atto che la copertura finanziaria dell'opera è assicurata per un importo di €. 3.486.357,00 con contributo pubblico previsto dalla delibera CIPE 30 Aprile 2012 n. 60 e dal successivo accordo quadro "depurazione Acque Reflue" sottoscritto dallo Stato e dalla regione Siciliana il 30/01/2013 e per €. 1.494.153,00 dalla Società di Gestione stessa con le somme previste per il Fondo Nuovi Investimenti (Fo.N.I.) ed eventualmente con somme da anticipare da parte della stessa;

- la deliberazione n° 1 del 13 Gennaio 2014 il Commissario Straordinario Liquidatore del Consorzio A.T.O. di Agrigento, ha preso atto ed ha ratificato la suddetta approvazione amministrativa del progetto dei lavori di "Completamento della rete fognaria della zona Nord di Agrigento" - cod. APQ 33374 CUP C43J11001700004 – CIG 9755024C08 " effettuata dalla Società Concessionaria, Girgenti Acque S.p.A., con la determinazione n. 1 del 10 Gennaio 2014, per l'importo complessivo di Euro 4.980.510,00 cosi ripartito:

		Importi lordi	ribasso d'asta	mporti al netto del ribasso
	IMPORTO DEI LAVORI	€ 4.208.200,34	11,13%	€. 3.739.827,64
	Oneri della sicurezza contrattuali non compresi nell'importo lavori	€ 66.080,95		€ 66.080,95
	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)	**€ 4.276.281,29**		**€ 3.807.908,59**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Spese tecniche per lo studio geologico e geotecnico	€ 132.783,00	11,13%	€ 118.004,25
	Spese per indagini geologiche, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche incorso d'opera	€ 21.062,00	11,13%	€ 18.717,80
	Spese tecniche per la progettazione	€ 267.376,00	11,13%	€ 237.617,05
	Spese tecniche per la direzione lavori e contabilità	€ 236.288,00	11,13%	€. 209.989,15
	Spese tecniche per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 124.308,00	11,13%	€. 110.472,52
	Spese tecniche per RUP e RS e Verifica e validazione 2%	€. 85.525,63		€. 85.525,63
	Spese per collaudo statico ed amministrativo	€. 62.315,00		€. 62.315,00
	Allacci energia el, interferenze, sottoservizi, etc.	€. 28.000,00		€. 28.000,00
	Oneri conferimento a discarica	€. 59.980,00		€. 59.980,00
	Espropriazioni e servitù	€. 129.539,00		€. 129.539,00
	Per imprevisti, arrot. E accant. Art. 133 D.Lgs 163/2006	€. 112.441,01		€. 112.441,01
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€. 1.259.617,646**		**€. 1.259.617,64**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€. 5.535.898,93**		**€. 4.980.510,00**

- il D.D.G. n. 265 del 7 Marzo 2014 Dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità con il quale ha preso atto della convenzione di gestione e del ribasso dell'11,13% offerto d Girgenti Acque S.p.A. per l'esecuzione del programma degli interventi ed ha disposto il finanziamento a favore del Consorzio di Ambito Territoriale di Agrigento dell'intervento di che trattasi per un importo di Euro 4.980.510,00 complessivi di cui €. 3.486.357,00 garantita con i fondi di cui alla Delibera CIPE 60/2012 a valere sulle risorse liberate POR 2000/2006 e €. 1.494.153,00 a carico della Società di gestione del S.I.I: dell'A.T.O. di Agrigento Girgenti Acque S.p.A. ;

- La delibera del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 21 del 5 Giugno 2014 avente per oggetto "Completamento della rete fognaria della zona Nord di Agrigento..

C CUP C43J11001700004 – CIG 9755024C08" - cod. APQ 33374 Decreto D.G. 265/2014 del 23/05/2014. Adempimenti del Gestore Girgenti Acque S.p.A"

- il verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori di " Completamento della rete fognaria della zona Nord di Agrigento.. C CUP C43J11001700004 – CIG 9755024C08", redatto dal RUP in data 9/06/2014 ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, riportante l'attestazione di cui all'art. 106, comma l, del DPR 207/2010, emessa dalla Direzione dei Lavori in data 28/04/2014;

- Il Verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori del 9/06/2014;

- La nota n. 3911 dell'8/07/2014 con la quale il R.U.P. ha autorizzato la Direzione del Lavori a procedere alla Consegna dei lavori e che gli stessi sono stati consegnati in data 14 Luglio 2014;

- Vista la nota n. 55814 di Girgenti Acque S.p.A. con la quale in data 4 Luglio 2017 è stata trasmessa la contabilità finale;

CONSIDERATO:

- Che con provvedimento del Comune di Agrigento Prot. n. 57675 del 22/10/2014 è stato individuato come collaudatore tecnico amministrativo l'Ing. Sebastiano Di Francesco e conseguentemente la Girgenti Acque con nota n.98558 del 30/10/2014 ha confermato l'incarico di collaudatore all'Ing. Sebastiano di Francesco;

- Con nota n. 2245 del 4/07/2017 il RUP ha richiesto al soggetto attuatore Girgenti Acque S.p.A. se la Ditta Campione Industries S.p.A. ha effettuato cessione di crediti per gli importi dei lavori in oggetto indicati:

- Che la Girgenti Acque S.p.A. ,con :nota n. 56105 del 5/07/2017, ha comunicato che la per la Ditta Ditta Campione Industries S.p.A. non sono state notificate cessioni di crediti;

- Che con nota n. 2244 del 4/07/2017 il RUP ha chiesto al Comune di Agrigento la pubblicazione dell'avviso ai creditori per indebita occupazione di Aree o stabili e danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori;

- Che il Comune di Agrigento, con nota n.61794 del 7 Agosto 2017 ha trasmesso l'avvenuta pubblicazione presso l'albo pretorio online dal 4/7/2017 al 19/7/2017;

- I lavori sono stati ultimati in data 27/04/2017 coma da verbale di ultimazione lavori del 28/04/2017 e quindi in regola rispetto ala data contrattuale per l'ultimazione dei lavori;

- l'Impresa ha firmato senza riserve lo stato finale in data 4/07/2017 ;

- Che con Determina n. 6 del 4/08/2017 del Dott. Giandomenico Ponzo Direttore Generale di Girgenti Acque S.p.A. ha dichiarato ammissibile il Certificato di collaudo ed ha determinato di liquidare all'Impresa il credito residuo nella misura di €. 23.584,62 così come specificato nel certificato di collaudo, redatto ai sensi dell'Art.229 del D.P.R. 207/2010, così come dal seguente prospetto:

Ammontare netto allo stato finale	€. 3.147.390,32;
Ammontare dei Certificati di acconto emessi	€. 3.123.805,70
Resta il credito residuo per l'impresa	€. 23.584,62

Che con Determina n. 6 del 4/08/2017 del Dott. Giandomenico Ponzo è specificato che a seguito i pubblicazione ex art,218 del D.P.R. 207/2010 fatta dal RUP al Comune di Agrigento non sono pervenute richieste di terzi.

VISTO:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente O. R. EE. LL;
- la legge 152/20016.
- lo Statuto dell'Assemblea Territoriale idrica di Agrigento;
- la convenzione per la concessione del S.I.I. ed opere connesse, sottoscritto in data 27/11/2007 tra l'Autorità d'Ambito ed Girgenti Acque S.p.A;
- il il D.D.G. n.782/2014 con il quale è stato cofinanziato l'intervento in oggetto;

VISTI i pareri espressi e riportati in calce alla proposta di determinazione;

DISPOSITIVO

Prendere atto e ratificare l'ammissibilità del collaudo tecnico amministrativo effettuata dalla Società Concessionaria Determina n. 6 del 4/08/2017e trasmessa a questo Ente con nota n.67506 del 9/08/2017 e recepita con prot. n. 2841 del 9/08/2017.

R.U.P.
Ing. Giuseppe Milano