

Reg. N. 1 del 07/12/2018

**Progetto di "Completamento della rete fognaria zona nord di Agrigento"**  
Proroga del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e/o asservimento

**Si premette che:**

- Il Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, con deliberazione del Commissario straordinario n.1 del 18.01.2007, ha affidato la gestione del servizio idrico integrato alla società Girgenti Acque S.p.A.;
- il Presidente del suddetto Consorzio e l'Amministratore Delegato della Girgenti Acque S.p.A. hanno sottoscritto, in data 27.11.2007, la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato;
- ai sensi dell'art. 14, comma 1, della suddetta Convenzione di Gestione, il gestore del S.I.I. ha accettato il Programma degli Interventi ed il relativo Piano Tecnico-Economico-Finanziario così come modificato dall'offerta presentata dallo stesso gestore;
- ai sensi dell'art. 14, comma 8, gli interventi previsti nel Piano e, quindi, nei vari Programmi Operativi Triennali (POT) in cui si articola lo stesso Piano, saranno eseguiti a cura del gestore, cui competono anche la progettazione, definitiva ed esecutiva, e la direzione dei lavori
- tra i suddetti interventi rientrava, tra gli altri, il progetto di "Completamento della rete fognaria zona nord di Agrigento";
- il relativo progetto esecutivo è stato redatto dal socio Delta Ingegneria srl, appositamente incaricato, ai sensi dell'art. 14, comma 8, della Convenzione e nel rispetto dell'Art. 7.02 dello Statuto societario, con Delibera del CDA del 20/01/2010;
- il suddetto progetto prevedeva anche l'espropriazione dei terreni privati interessati dalla realizzazione dei lavori, come risulta dai relativi elaborati denominati "11.1 - Elaborativi espropriativi/Relazione e stima", "11.2.1 - Elaborati espropriativi/Piano Particellare d'Esproprio Tav 1/2", "11.2.2 - Elaborati espropriativi/Piano Particellare d'Esproprio Tav 2/2" e "11.3 - Elaborati espropriativi/Elenco ditte";
- con la citata Convenzione di Gestione, al concessionario Girgenti Acque S.p.A. sono stati delegati, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi relativi alle procedure occorrenti per l'acquisizione dei terreni privati interessati dalla realizzazione dei lavori previsti nel piano degli investimenti, da realizzare a cura del gestore;
- il Dott. Ing. Gervasio Venuti, nominato Commissario Straordinario della Girgenti Acque S.p.A., dal Prefetto di Agrigento, con decreto prefettizio N° 34829 del 27/11/2018 ha delegato l'Ing. Calogero Sala ad *"emanare tutti i provvedimenti per i procedimenti espropriativi o singole fasi di*

*essi, compreso il decreto di esproprio", con Determinazione n. 1 del 29/11/2018.*

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto Ing. Calogero Sala, nella qualità summenzionata,

**Considerato che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 17/10/2013, il Comune di Agrigento ha approvato il progetto indicato in oggetto, adottando la relativa variante urbanistica e, quindi, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio sui terreni privati interessati dalla realizzazione dei lavori;
- con il provvedimento del Consigliere Delegato Giuseppe Giuffrida nr. 1 del 10/01/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Completamento della fognatura nord di Agrigento", dichiarandone la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 e stabilendo che le procedure espropriative dovevano essere portate a compimento entro cinque anni dalla data dello stesso provvedimento.

**Dato atto che:**

- in conseguenza del protrarsi della esecuzione dei lavori, non è risultato possibile predisporre, in tempi celeri, il piano particellare di esproprio definitivo delle aree effettivamente utilizzate;
- per tali motivi, anche in considerazione della particolare complessità delle procedure espropriative, determinata dall'elevato numero delle particelle interessate, non risulta più possibile rispettare il termine per l'emanazione del decreto di esproprio/asservimento;
- non sono state, inoltre, ancora approvate le indennità definitive di esproprio da parte della competente Commissione Provinciale.

**Rilevato che:**

- in relazione a quanto sopra rappresentato, risulta necessario prorogare di due anni il termine entro cui deve essere emanato il decreto definitivo di esproprio e/o asservimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

**DETERMINA**

1. dare atto che le superiori premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare di due anni, ai sensi dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il termine per emanare il decreto definitivo di esproprio e/o asservimento;

3. di fissare il nuovo termine per il giorno 9 gennaio 2021;
4. dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio del comune di Agrigento, all'albo pretorio dell'Assemblea Territoriale Idrica AG9, sul sito informatico della Girgenti Acque SpA, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Responsabile delle espropriazioni  
Ing. Calogero Sala